

Schule:

Oberschule Leubnitz

Zeitraum: 01.08.2025-31.07.2026

	KW	Datum	Wochentag	Veranstaltung	Ort	Klassenstufe	vertieft prakt. BO	sonstige BO	Aktivitätsstand	Verantwortlicher
August	32	04.08. – 08.08.		Vorbereitungswoche						
	33	11.08. – 15.08.		Elternabend	Schule	7		X	Projektvorstellung BSZ; BO-Jahresarbeitsplan	PB; KL;BB
		15.08.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8	X		Durchführung	FL; PB
	34	18.08. – 22.08.		Elternabend	Schule	7		X	Projektvorstellung PB, BO Jahresarbeitsplan	PB; KL, BB
				Elternabend	Schule	8		X	BO-Jahresarbeitsplan	PB, KL
			Mittwoch	Berufsfelderkundung	Bundeswehr Gleina	8	X		Durchführung	PB; KL
			ab Donnerstag	Potenzialanalyse	Schule	7		X	Durchführung	PB, KL
	35	25.08.-29.08.	ganze Woche	Potenzialanalyse	Schule	7		X	Durchführung	PB; KL
		29.08.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8	X		Durchführung	FL; PB
	September	36	01.09. – 05.09.	Samstag	BO-Messe	ETC Crimmitschau	7 und 8	X		Durchführung/Nachbereitung
37		08.09. – 12.09.	Sa-So	BO-Messe	Zwickau	7 und 8	X		Durchführung/Nachbereitung	PB
		12.09.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8	X		Durchführung	FL; PB
38		15.09. – 19.09.		Einarbeitung	Schule					
			17.09.	Austauschtreffen	Chemnitz					
39		22.09. – 26.09.	25.09.	Vorstellungsrunde PB		7		X	Durchführung	PB
40	29.09. – 03.10.	01.10.	Vorstellungsrunde PB		7		X	Durchführung	PB	
Oktober	41	06.10. – 10.10.	Ferien	Ferienangebot	Unternehmen	7 und 8	X		Durchführung/Nachbereitung	PB
	42	13.10. – 17.10.	Ferien	Ferienangebot	Unternehmen	7 und 8	X		Durchführung/Nachbereitung	PB
		16.10.		Berufsfelderkundung	Tiergehege Crimmitschau	7 und 8	x		Durchführung	PB
	43	20.10. – 24.10.	fortlaufend	Rückmeldegespräche PA	Schule	7		X	Auswertung PA mit Schüler	PB
				Projekt "Zukunftshelden"		7 und 8			Vorbereitung	PB
	44	24.10.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8	X		Durchführung	FL; PB
		27.10. – 31.10.	fortlaufend	Rückmeldegespräche PA	Schule	7		X	Auswertung PA mit Schüler	PB
28.10.		Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Vorstellung Projekt		7 und 8	x		Durchführung	PB	
45	03.11. – 07.11.	fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit	PB	
		MO - Fr	Komm auf Tour	Schule	7		X	Vorbereitung	PB; WTH_Lehrer, KL	
			Projekt "Zukunftshelden"		7 und 8			Vorbereitung	PB	
	07.11.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8	X		Durchführung	FL; PB?	

	KW	Datum	Wochentag	Veranstaltung	Ort	Klassenstufe	vertieft prakt. BO	sonstige BO	Aktivitätsstand	Verantwortlicher
November			fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern	PB
	46	10.11. – 14.11.	fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern	PB
			fortlaufend	Rückmeldegespräche PA	Schule	7		X	Auswertung PA mit Schüler	PB
		11.11.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" 16 Berufsfelder		7 und 8			Durchführung	
		10.11.	Montag	Komm auf Tour	Wilkau-Haßlau	7		X	Durchführung/Nachbereitung	PB; KL
			fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern	PB
	47	17.11. – 21.11.	fortlaufend	Rückmeldegespräche PA	Schule	7		X	Auswertung PA mit Schüler	PB
			fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern	PB
				Projekt "Zukunftshelden"		7 und 8			Vorbereitung	PB
		21.11.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8		X	Durchführung	FL; PB
				Komm auf Tour	Schule	7		X	Nachbereitung	FL, PB
	48	24.11. – 28.11.	fortlaufend	Rückmeldegespräche PA	Schule	7		X	Auswertung PA mit Schüler	PB
		25.11.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Bau, Architektur, Vermessung		7 und 8			Durchführung	PB
			fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern	PB
	Dezember	49	01.12. – 05.12.	fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern
				Projekt "Zukunftshelden"		7 und 8			Vorbereitung	PB
05.12.			Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8		X	Durchführung	FL; PB
			fortlaufend	Gespräche EP	Schule	8		X	Fortschreibung EP	PB
50		08.12. – 12.12.	fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern	PB
		09.12.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Dienstleistung		7 und 8			Durchführung	PB
			fortlaufend	Gespräche EP	Schule	8		X	Fortschreibung EP	PB
51		15.12. – 19.12.	fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern	PB
		19.12.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8		X	Durchführung	FL; PB
			fortlaufend	Gespräche EP	Schule	8		X	Fortschreibung EP	PB
52	22.12. – 26.12.	Ferien								
1	29.12. – 02.01.	Ferien								
	2	05.01. – 09.01.	fortlaufend	Gespräche EP	Schule	8		X	Fortschreibung EP	PB
		06.01.		Projekt "Zukunftshelden" Elektro		7 und 8			Durchführung	PB
			fortlaufend	Elterngespäche PA	Schule	7		X	Auswertung PA/Erstellung EP mit Schüler/Eltern	PB
	12.01. – 16.01.	fortlaufend	Gespräche EP	Schule	8		X	Fortschreibung EP	PB	

	KW	Datum	Wochentag	Veranstaltung	Ort	Klassenstufe	vertieft prakt. BO	sonstige BO	Aktivitätsstand	Verantwortlicher	
Januar	3			WdoU	Schule	7 und 8		X	Buchung der Angebote	PB; BO Lehrer	
				Ferienangebot	Schule	7 und 8		X	Vorbereitung	PB	
	4	19.01. – 23.01.	fortlaufend	Berufsfelderkundung	Schule	7			X	Vorbereitung	PB; KL
		19.01.	Mo	Berufswahlunterricht		8					BB, PB
		20.01.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Gesellschafts-; Geisteswissenschaften		7 und 8				Durchführung	PB
				Ferienangebot/Messe	Schule	7 und 8			X	Vorbereitung	PB; KL
		23.01.	Freitag	Tag der offenen Tür	Schule					Durchführung/Neachbereitung	
	5	26.01. – 30.01.	Mo-Fr	Berufsfelderkundung	FAB e.V. Crimmitschau	7		X		Durchführung/Neachbereitung	PB; KL
		30.01.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8		X		Durchführung	FL; PB
		Sa-So	BO-Messe	Zwickau	7 und 8		X		Durchführung/Nachbereitung	PB	
Februar	6	02.02. – 06.02.	Mo-Fr	Berufsfelderkundung	FAB e.V. Crimmitschau	7		X	Durchführung/Nachbereitung	PB; KL	
	7	09.02. – 13.02.	Ferien	Ferienangebot	Unternehmen	7 und 8		X	Durchführung/Nachbereitung	PB	
	8	16.02. – 20.02.	Ferien	Ferienangebot	Unternehmen	7 und 8		X	Durchführung/Nachbereitung	PB	
	9	23.02. – 27.02.	fortlaufend	Gespräche EP	Schule	8			X	Fortschreibung EP	PB
		27.02.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8		X		Durchführung	FL; PB
		24.02.		Projekt "Zukunftshelden" Gesundheit		7 und 8				Durchführung	PB
März	10	02.03. – 06.03.		WdoU	Unternehmen	7 und 8		X	Vorbereitung	PB; KL; BO-Lehrer	
		03.03.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" IT, Computer		7 und 8				Durchführung	PB
	11	09.03. – 13.03.	Mo-Fr	WdoU "Schau rein"	Unternehmen	7 und 8		X		DurchführungNachbereitung	PB; KL; BO-Lehrer
		10.03.		Projekt "Zukunftshelden" Kunst, Kultur, Gestaltung		7 und 8				Durchführung	PB
		13.03.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8		X		Durchführung	FL; PB?
	12	16.03. – 20.03.		Ferienangebot	Schule	7 und 8		X	Vorbereitung	PB	
	13	23.03. – 27.03.	fortlaufend	Gespräche EP	Schule	8			X	Fortschreibung EP	PB
		24.03.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Landwirtschaft, Natur, Umwelt		7 und 8				Durchführung	PB
		27.03.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8		X		Durchführung	FL; PB?
14	30.03. - 03.04.	fortlaufend	Zwischengespräche	Schule	7				Durchführung		
	31.03.		Projekt "Zukunftshelden" Medien		7 und 8				Durchführung	PB	
	15	06.04. – 10.04.	Ferien	Ferienangebot	Unternehmen	7 und 8		X		Durchführung/Nachbereitung	PB
				Girlsday/Boysday	Unternehmen	7 und 8		X		Vorbereitung	PB
	13.04. – 17.04.	forlaufend	Abschlussgespräche	Schule	8			X	EP vervollständigen	PB	

	KW	Datum	Wochentag	Veranstaltung	Ort	Klassenstufe	vertieft prakt. BO	sonstige BO	Aktivitätsstand	Verantwortlicher
April	16	17.04.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8	X		Durchführung	FL; PB?
	17	20.04. – 24.04.	forlaufend	Abschlussgespräche	Schule	8		X	EP vervollständigen	PB
		23.04.	Donnerstag	Girlsday/Boysday	Unternehmen	7 und 8	X		Durchführung/Nachbereitung	PB
		21.04.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Metall, Maschinenbau		7 und 8			Durchführung	PB
	18	27.04. – 01.05.	forlaufend	Abschlussgespräche	Schule	8		X	EP vervollständigen	PB
		28.04.		Projekt "Zukunftshelden" Naturwissenschaften		7 und 8			Durchführung	PB
29.05.		Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8	X		Durchführung	FL; PB?	
Mai	19	04.05. – 08.05.	fortlaufend	Abschlussgespräche	Schule	8		X	EP vervollständigen	PB
		05.05.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Produktion, Fertigung		7 und 8			Durchführung	PB
	20	11.05. – 15.05.	fortlaufend	Abschlussgespräche	Schule	8		X	EP vervollständigen	PB
		12.05.		Projekt "Zukunftshelden" Soziales, Pädagogik		7 und 8			Durchführung	PB
	21	18.05. – 22.05.	fortlaufend	Abschlussgespräche	Schule	8		X	EP vervollständigen	PB
		19.05.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Technik, Technologiefelder		7 und 8			Durchführung	PB
	22	25.05. – 29.05.	fortlaufend	Abschlussgespräche	Schule	8		X	EP vervollständigen	PB
		26.05.		Projekt "Zukunftshelden" Verkehr, Logistik		7 und 8			Durchführung	PB
		26.05 - 27.05.	Die/Mi	BIZ	Arbeitsagentur Zwickau	8		X	Durchführung	PB; KL; BB
Juni	23	01.06. – 05.06.	Mo-Fr	Berufsfelderkundung	FAB e.V. Crimmitschau	7	X		Durchführung/Nachbereitung	PB; KL
	24	08.06. – 12.06.		Ferienangebot	Schule	7 und 8		X	Vorbereitung	PB
		09.06.	Dienstag	Projekt "Zukunftshelden" Wirtschaft, Verwaltung		7 und 8			Durchführung	PB
		12.06.	Freitag	Berufsfelderkundung	BSZ "August HORCH"	8	X		Durchführung	FL; PB?
	25			Befragung Projekt	Schule	8		X	Durchführung	PB
		15.06. – 19.06.		Befragung Projekt	Schule	7		X	Durchführung	PB
			Mo-Fr	Praktikum	Unternehmen	8	X		Durchführung	PB; KL
	26	22.06. – 26.06.		Praktikum	Schule	8		X	Nachbereitung	PB; FL
27	29.06. – 03.07.		Vorbereitung SJ 26/27	Schule	7 und 8			Vorbereitung		
Juli		04.07. – 14.08.	Ferien	Ferienangebot	Unternehmen	7 und 8	X		Durchführung/Nachbereitung	PB